

Sehr geehrte Anliegerinnen, sehr geehrte Anlieger,

Aufgrund der schlechten Witterung der vergangenen Tage, müssen wir unsere Einbautermine verschieben bzw. anpassen: Während der Zeit **vom 28. Juli bis 02. August 2017** können nachfolgende Bereiche abschnittsweise nicht bzw. eingeschränkt befahren werden.

- **28. Juli 2017 ab ca. 15 Uhr bis ca. 22 Uhr:** Anspritzen der Unterlage/Fräsfläche mit Bitumen vom Ortsausgang (Mehrum) bis Kreuzung „Pechschwarte“ in voller Breite. Bei zu früher Befahrung kann es zu Lackverschmutzungen kommen
- **29. Juli 2017 von ca. 07:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr des nächsten Tages:** Einbau der ersten Asphaltsschicht vom Ortsausgang (Mehrum) bis Kreuzung „Pechschwarte“ in voller Breite; Anschließend Anspritzen der Asphaltsschicht mit Bitumen; ab ca. 11 Uhr kann die Zufahrt und Abfahrt zum Netto-Markt nicht mehr gewährleistet werden
- **31. Juli 2017 von ca. 07:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr des nächsten Tages:** Einbau der zweiten Asphaltsschicht vom Ortsausgang (Mehrum) bis Kreuzung „Pechschwarte“ in voller Breite; diese Schicht darf in diesem Zeitraum auf gar keinen Fall befahren werden, da sonst zu bleibenden Verformungen kommt. Der Netto-Markt ist bis ca. 11:30 Uhr über die „St.-Florian-Straße“ und aus Richtung „Pechschwarte“ erreichbar.
- **01. August 2017 von ca. 07:00 Uhr bis ca. 22 Uhr:** Abschnittsweiser Einbau der Asphaltsschicht in allen Einmündungsstraßen zur B65 (mit Ausnahme Bereich „Pechschwarte“); die B65 ist von Kreuzung „Pechschwarte“ in Richtung Ortsausgang Richtung Mehrum befahrbar
- **02. August 2017 von ca. 07:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr des nächsten Tages:** Vollsperrung der Kreuzung „Pechschwarte“ für Einbau der letzten Asphaltsschicht inkl. Anspritzen der Unterlage/Fräsfläche mit Bitumen; die Befahrung der B65 außerhalb dieses Kreuzungsbereiches und aller Einmündungsstraßen zur B65 sind gewährleistet.
- **Ab dem 03. August bis 05. August 2017** finden auf der B 65 parallel Randarbeiten statt, die punktuell zu kleineren Beeinträchtigungen führen können.

Wir möchten Sie höflichst darauf hinweisen, dass es zu witterungsbedingten Verschiebungen kommen kann. Die Befahrung des Baustellenbereichs erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko.

Die Einschränkungen für die Anlieger werden wir so gering wie möglich halten.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte vor Ort an unseren Polier Herrn Jörg Leschnikowski, Tel. 0171 86 30 929 oder an unseren zuständigen Bauleiter Herrn Dipl. Ing. Sebastian Jastrow, Tel. 0175 93 50698.

Wir hoffen, dass wir Ihnen die wichtigsten Fragen beantworten konnten und bitten bezüglich der notwendig werdenden Beeinträchtigungen um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

**Matthäi Bauunternehmen  
GmbH & CO. KG.**